

济宁学院院长办公室文件

济院办〔2014〕2号

关于印发 《2014年部分重点项目分工表》的通知

各单位、各部门：

为扎实推进我校各项重点工作，学校制定了《济宁学院2014年部分重点项目分工表》。现将该《分工表》印发给你们，请认真遵照执行。

济宁学院办公室

2014年4月21日

2014 年部分重点项目分工表

单位: 万元

序号	项目名称	预算	预计完工时间	负责部门及负责人	分管校领导
1	教师条件改善	200	8 月 20 日	资产处 张永强	吕灵昌
2	节水节电改造	270	8 月 20 日	水电暖 张永刚	吕灵昌
3	西餐厅维修	31	8 月 20 日	后勤处 张建华	王庆成
4	800 千瓦变电站建设	65	8 月 20 日	基建处 张永刚	王庆成
5	浴池建设与开发供应系统	待定	8 月 20 日	后勤处 张建华	王庆成
6	科技大楼	1180	待定	基建处 张永刚	王庆成
7	筹建人才大厦	待定	10 月份出方案	基建处 张永刚	王庆成
8	学生宿舍楼维修	待定	8 月 20 日	基建处 张永刚	王庆成
9	东篮球场维修	120	8 月 20 日	体育系 宋亚军	刘德胜

10	美术楼维修及外墙复新	45	8月20日	美术系 褚滨	刘德胜
11	图书馆消防改造	150	8月20日	安保处 赵建胜	刘德胜
12	“三重点”建设	200	全年	科研处 王旭英	刘德胜
13	图书采购	360	全年	图书馆 刘欣	刘德胜
14	语音实验室	100	8月20日	大外部 徐继宁	刘德胜
15	体育与健康实验中心	300	10月30日	体育系 宋亚军	朱松涛
16	标准化考场建设	50	5月20日	教务处 李传银	朱松涛
17	教学设备购置	206	10月30日	资产处 张永强	朱松涛
18	筹建工程实训中心	待定	7月份出方案	基建处 张永刚	朱松涛
19	实验楼外墙复新	55	8月20日	资产处 张永强	朱松涛
20	音乐排练厅改造	25	8月20日	音乐系 葛修路	朱松涛

济宁学院院长办公室

2014年4月21日印发
