

济宁学院文件

济院政字〔2012〕33号

关于印发《济宁学院 本科教学评估评建工作实施方案》的通知

各单位、各部门：

为明确我校本科教学评估评建工作的目标和任务，学校制定了《济宁学院本科教学评估评建工作实施方案》。现将本方案印发给你们，望认真组织学习，全面贯彻落实，扎实做好各项评估评建工作。

二〇一二年三月十五日

济宁学院本科教学评估评建工作 实施方案

为明确我校本科教学评估评建工作的目标和任务，调动全校师生员工参与评建工作的积极性，扎实做好各项评建工作，制定本实施方案。

一、指导思想和工作目标

以《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）、《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）和山东省教育厅关于转发教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见的通知（鲁教高字〔2011〕24号）为依据，深入贯彻落实《教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》（教高〔2007〕2号），坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的方针，把教育部本科教学工作合格评估作为学校改革和发展的一次重要机遇，提高认识，加强领导，扎实工作，全面提高我校的本科教学水平和人才培养质量，为学校长远发展奠定坚实基础。

通过评建，使我校的办学定位、办学指导思想更加明确，教学中心地位进一步得到加强，基本办学条件和教学基本建设得到进一步改善，教学管理更加科学规范，教学改革更加深入，学校服务地方经济社会发展和应用型人才培养的能力明显提高，内部质量保障体系更加完善，人才培养质量不断提高。

二、工作进程和主要任务

为保证评建工作有计划、按步骤地进行，将评建工作分为“学习与动员”、“自查与自建”、“自评与完善”、“整改与提高”、“专家进校评估”和“总结与整改”六个阶段，各阶段的时间进程和主要任务如下：

第一阶段：学习与动员（2012年3月底前）

1. 目标

师生员工能够深入领会评估指标体系的内容和要求，进一步明确评建工作的目的、重要性及深远意义，以主人翁的姿态积极投入到评建工作中来，认真落实评建工作任务，用评估标准指导日常工作。

2. 任务

(1) 成立校及部门单位两级评建组织，明确工作职责；(2) 制定学校评建工作实施方案；(3) 分层次召开评建动员会议；(4) 细化、分解评估指标，明确各部门单位评建工作任务；(5) 根据学校评建实施方案及任务分解，各部门单位制定落实措施；(6) 建立评建专题网页，编印评建学习材料、评建工作简报；(7) 制定评建工作督查考核方案，启动评建督查考核工作。

第二阶段：自查与自建（2012年4月~10月底）

1. 目标

摸清家底，肯定成绩，找准差距，对照指标体系和学校下达的各项评建任务，采取切实可行措施进行建设，基本达到合格标准。

2. 任务

(1) 根据评估要求进行全面摸底，找出存在的问题和薄

弱环节，为建设提供依据；（2）依据指标体系，全面调查我校本科教学工作状况，收集、整理近三年基础数据资料，初步形成支撑材料；（3）确定评估所需的基础材料目录，建立评估档案；（4）细化评估指标，拟定工作规范与细则，统一数据表格；（5）按照评估指标要求，全面落实评建任务，并初步完成相关建设项目；（6）聘请校内外专家、上级领导指导评建工作。

第三阶段：自评与完善（2012年11月~2013年3月底）

1. 目标

通过自评，促进各单位部门进一步完善评建工作的任务，进一步明晰学校的办学定位和办学指导思想，以评促建初见成效，教学管理和教学建设得到加强。

2. 任务

（1）各部门单位组织本单位自评，形成评估数据和基础支撑材料，初步完成自评报告；（2）组织校内专家组，按照评估的步骤和程序进行自评，初步形成学校自评材料，包括自评报告、自评依据、支撑材料等；（3）根据自评情况，学校提出需要进一步深化的工作任务，针对各部门单位的职责提出具体的指导意见；各部门单位根据下达的任务要求，认真加以完善。

第四阶段：整改与提高（2013年4月~2013年9月底）

1. 目标

进一步优化工作措施，提高工作质量，为我校顺利通过教育部评估打好基础。

2. 任务

（1）充实完善自评材料，完成评估材料的归档工作；（2）

修改、完善自评报告、校长报告；（3）对照评估指标，高标准制定整改方案和工作要求、详细的整改进度计划，按时完成整改任务；（4）将有关材料上报教育部；（5）完成迎接教育部专家组进校评估的各项准备工作。

第五阶段：专家进校评估（2013年10月）

1. 目标

以饱满的热情和良好的精神风貌接受教育部本科教学工作合格评估，圆满完成专家进校评估的各项任务。

2. 任务

- （1）进一步落实评估专家进校考察评估的各项准备工作；
- （2）配合评估专家做好各项工作。

第六阶段：总结与整改（专家离校后1年内）

1. 目标

根据教育部专家组提出的评估意见，制定整改方案，开展整改工作。

2. 任务

（1）根据教育部专家组的反馈意见，制定切实可行的整改方案，并上报教育部；（2）根据整改方案，落实整改措施，组织各部门、各单位进行整改；（3）召开评建工作总结大会。

三、组织机构和工作职责

（一）评建工作领导小组及职责

学校成立评建工作领导小组，领导小组在学校党委的领导下开展工作。

组 长：王应进 罗家英

副组长：谢安庆 王庆成 刘德胜 朱松涛 张德芳

成 员（以姓氏笔画为序）：

王 军 王东艳 王传武 王旭英 王洪生 王钦鸿

王鲁克 邓新民 史仍洲 刘广军 刘顺湖 吕祥华

孙 文 朱宁波 许 杰 齐慧丽 宋亚军 张永强

张秀芳 张建华 李 群 李凡路 李传银 李刘成

李伯芳 李作义 杜宗喜 杨 杰 杨 楠 肖 静

苏 宁 邵明哲 陆 波 陈万东 陈传祥 陈彦华

庞新琴 胡国柱 赵建胜 夏可树 程 杰 褚 滨

樊海涛 薛庆文 魏 民

评建工作领导小组全面负责学校评建工作。对评建工作进行全面安排和部署，对评建工作中的重大问题做出决策和指导。

（二）学校评建办公室及职责

学校评建工作领导小组下设评建办公室。

主 任：朱松涛

成 员（以姓氏笔画为序）：

王东艳 刘 欣 孙 文 朱桂林 李 鹏 李凡路

李传银 李洪伟 辛允东 卿 勇 曹光海

评建办公室在学校评建领导小组的领导下，协调各工作组、各单位开展工作；制定评建工作实施方案及工作进程，按评估指标分解和安排评估任务；协调各单位的工作进度及材料准备工作；及时联系教育部及上级主管部门的领导和评估专

家，指导我校评建工作。掌握了解校内外评估工作的动态，为评估领导小组的正确决策提供依据。

（三）重点项目工作组人员组成及主要任务

为更加有效地推进本科教学评估评建中的重点工作，成立重点项目工作组，项目工作组在评建领导小组的领导下开展工作，项目进程及完成质量由领导小组组长直接调度与督查。

组织保障组 组长：王应进。成员：李刘成、刘欣。主要任务：迎评工作总体谋划；主持学校迎评工作领导小组会议，决策迎评重大事项；定期听取迎评办及有关部门单位迎评工作汇报；对迎评的阶段性工作进行评价；对干部的作风及执行力进行考察。

督查组 组长：张德芳。成员：胡国柱。主要任务：根据学校迎评工作领导小组的工作部署和要求，制定督查工作方案，定期对学校各部门单位迎评工作全方位督促检查。

管理制度建设工作组 组长：王应进。成员：王鲁克、冯晶。主要任务：建立、完善并系统化学校管理制度，做好汇编、印发工作。

产学研合作育人工作组 组长：罗家英。成员：李传银、张书义。主要任务：制定济宁学院关于加强产学研合作育人，提高应用型人才培养质量的意见；与地方政府、企事业单位签订合作育人项目协议；聘请行业企业高管、工程技术人员、能工巧匠为我校兼职教师；制定规划，建立一批实践育人基地；制定规划，选派教师到行业企业挂职。

服务地方工作组 组长：刘德胜。成员：王旭英、刘勇。

主要任务：制定济宁学院服务地方经济社会发展行动方案；与地方政府、企事业单位签订合作项目协议；培育服务地方经济发展项目；推介学校形成的科研及科技成果；努力承接政府、企事业单位推出的科技攻关课题及研发项目。

教师队伍提升工作组 组长：罗家英。成员：朱宁波、李传银、张书义。主要任务：制定教师队伍培养培训规划及实施方案，制定教师到行业企业挂职锻炼规划及实施方案，制定实验室管理队伍建设规划及实施方案，制定加强班主任、辅导员、就业工作人员队伍建设的意见及实施方案，制定外聘教师聘任及管理办法，建立并落实教师激励机制。修订完善专业技术职务评审办法、教学工作量计算办法、岗位职责。出台济宁学院关于加强教师职业道德建设工作的意见，细化方案，开展活动，推进建设。

校园文化建设工作组 组长：谢安庆。成员：朱宁波、李作义、邵明哲。主要任务：落实校园文化建设规划，细化建设方案，推进项目建设任务。制定图书馆、实验室内外环境文化建设规划方案，编制经费预算方案，经审批后组织实施建设工作。

学风建设工作组 组长：谢安庆。成员：肖静、李凡路。主要任务：负责开展学风建设活动。加强思想政治工作，指导学生树立正确的世界观、价值观、人生观。营造良好的学习氛围，提高学生的综合素质。开展学习指导、就业指导、贫困生资助、心理健康咨询活动，建立师生沟通机制。提高社会对毕业生的认可度、用人单位对毕业生的满意度、以及毕业生对就

业工作的满意度。提高应届毕业生的初次就业率，提高就业质量。

学生创新创业教育工作组 组长：谢安庆。成员：李凡路、张爱民。主要任务：出台济宁学院关于加强大学生创新创业教育工作的意见，充分发挥创业基地的作用，开展多种活动，扎实推进创新创业教育工作。

基地建设工作组 组长：谢安庆。成员：朱宁波、肖静、李凡路、张爱民。主要任务：制定实践教学、爱国主义教育、创业、就业基地建设规划，做好选址、合作协议签订、挂牌、建设、双向利用与服务等工作。

人才培养模式改革及教学监控及质量保障体系工作组
组长：朱松涛。成员：李传银、朱桂林、张爱民、王玉华。主要任务：出台济宁学院关于实施应用型人才培养模式改革的意见，出台济宁学院关于教师教育专业人才培养模式改革的意见，制定人才培养方案、课程教学大纲，努力推进应用型人才、教师教育专业人才培养模式改革各项工作的实施。全面完成教学监控及质量保障体系建设工作。

校舍维护校园绿化工作组 组长：王庆成。成员：张建华、张永强、赵建胜。主要任务：编制校园水、电、暖、房舍等维护维修方案，细化预算方案并组织实施。编制校园绿化美化方案，细化预算方案并组织实施。

校史建设工作组 组长：谢安庆。成员：朱宁波、李作义、魏民。主要任务：制定校史编写体例，组织编撰、出版。制定画册编撰工作方案，收集文字、图片等资料，经审批后组织实

施。制订校史馆建设总体规划，馆舍选址，组织实施。

四、工作要求和保障措施

（一）工作要求

1. 高度重视，加强领导，认识到位

本科教学工作合格评估是国家对高校办学水平和办学实力的全面检验，评估结果对我校的发展和社会声誉具有重大影响。在学校党委和评建工作领导小组的统一领导下，各部门单位及全体师生员工应加强学习，充分认识评估工作的目的、意义和作用，广泛宣传，精心组织，强化措施，全员参与，扎实工作。

2. 服从大局，统筹安排，责任到位

评建工作是一项系统工程，时间紧，任务重，责任大，需全校各部门单位及师生员工共同参与。评建期间，各部门单位和个人应服从评估工作的大局，服从学校的统一安排。学校评建办要精心谋划，科学组织，加强调度，统筹运作。具体负责评建工作的各级领导干部和工作人员要明确责任，全身心投入，尽职尽责，确保工作质量。

3. 注重内涵，强化措施，落实到位

各部门单位及全体师生员工要将迎接本科教学工作合格评估形成常态工作，形成一套长效机制，要深刻领会指标体系内涵，准确把握每个观测点的内容、基本要求及应提供的支撑材料。要进一步优化工作机制，建立健全评建工作质量标准和相关保障措施。各部门单位应认真对照评估指标体系要求，细化任务，落实责任，全面准确进行自查自评，总结成绩，查找

问题，强化整改，务求各项工作落到实处。

4. 把握标准，及早规划，建设到位

各单位部门应把建设工作作为评建工作的重中之重，各项工作任务都要按评估指标的要求高标准建设。要对照观测点基本要求找差距，及早发现薄弱环节，及早提出建设规划，及时落实建设方案。

（二）保障措施

1. 加大宣传、学习力度

加大评建工作的宣传力度，营造良好的评建氛围。通过自学、交流、研讨、培训等形式，使全体师生员工充分学习理解评估政策、评估指标体系内涵、评建方法等，提高评建工作质量。

2. 建立评建工作制度

根据评建工作需要，建立健全评建工作制度，形成党委会定期研究评建工作制度、评建领导小组工作会议制度、评建办例会制度、评建工作督查、考核等制度。各单位党政主要负责人作为评建工作的第一责任人，全面负责本单位部门评建工作的各项任务，形成全校上下人人了解评估、人人关心评估、人人参与评建、人人为评建做贡献的良好氛围。

3. 实施奖惩机制

在评建过程中，实施奖惩机制，学校评建工作领导小组对各责任单位、责任人每一阶段的评建工作进行考核评比，对工作积极、成绩突出者予以表彰奖励，对消极怠工、工作不力者追究其责任。

4. 建立教学条件保障机制

学校设立评建工作专项资金,进一步加大对本科教学的投入,进一步改善办学条件和教学环境,确保各项评建工作顺利进行。

主题词：本科教学工作合格评估 实施方案 通知

济宁学院院长办公室

2012年3月20日印

(共印60份)